6. Implantação do SIAFIC

Ordem		Ações	2022											
			jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
1	**O quê**	Realizar a execução dos testes necessários do sistema												
	Justificativa	Verificar se o sistema esta apto para inicio da sua execução												
	Quem	Comissão Especial SIAFIC							X	X	X			
	Como	Atraves de emissão de relatorios												
	Custo	0												
3	**O quê**	Promover ajustes que porventura forem necessários												
	Justificativa	Atendimento ao Decreto nº 10.540/2020												
	Quem	Empresa responsavel software								X	X	X		
	Como													
	Custo	0												
4	**O quê**	Promover treinamento dos usuários que irão trabalhar com o sistema em todas as entidades												
	Justificativa	Capacitar o usuario												
	Quem	Empresa responsavel software										X	X	X
	Como	Reunião presencial e/ou online. (verificar situação das bandeiras no Estado)												
	Custo	0												

6. Implantação do SIAFIC

Ordem		Ações	2023											
			jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
1	**O quê**	Virada de Chave em 01/01/2023												
	Justificativa	Atendimento ao Decreto nº 10.540/2020												
	Quem	Comissão Especial SIAFIC	X											
	Como	Atraves de reuniões da comissão.												
	Custo	0												
2	**O quê**	Acompanhamento dos Resultados do novo sistema												
	Justificativa	Atendimento ao Decreto nº 10.540/2020												
	Quem	Comissão Especial SIAFIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Como	Acompanhamento dos Resultados atrves do acompnhamento dos relatorios e resultados.												
	Custo													